
BEGEHUNG DES BOHRPLATZES R 18

 

Die Erkundungsmaßnahmen für den Schacht Asse 5

Remlingen, 12. September 2023



BEGEHUNG DES 
BOHRPLATZES R 18

EINLEITUNG 

UNTERGRUND ERKUNDUNGEN

REMLINGEN 18

NATUR SCHÜTZEN

1

2

3

4

Die Erkundungsmaßnahmen 
für den Schacht Asse 5



1EINLEITUNG
Der Weg der Abfälle an die Tagesoberfläche
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DER RÜCKHOLPROZESS

4 12. September 2023

Tages-
anlagen
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2UNTERGRUND ERKUNDEN
Die Erkundungsbohrung im Gesamtkontext
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ERKUNDUNGSUMFANG INSGESAMT

6

Bohraufschlüsse
unter Tage

 

Tagesbohrungen

3D-Seismik
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Mikroakustik

EMR-Messungen



ERKUNDUNGEN VERBESSERN DATEN

Stand 2021
Stand 2022

Stand 1998
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Ausschnitt von der 700-Meter-Sohle



VORGEHEN ZUR BEWERTUNG

Bewertungs-
„Quadranten“

Bewertungsmatrix
 Lage/Baugrund
 Deckgebirge
 Geologie Salinar
 Unsicherheiten
 Schachtausbau
 Genehmigungssituation
 …
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50 m 100 m

R15

R 18 Varianten

R 18
(Rückholplanung)



ERKUNDUNGSKONZEPT

Geowissenschaftliche 
Informationen

Erkundung

Konsequenzen- und 
Sicherheitsanalysen

Planung & Genehmigung 
Rückholung

Planung & Genehmigung 
Stilllegung

Transport- und 
Ausbereitungs-

modell

Gebirgs-
mechanisches 

Modell

Hydro-
geologisches 

Modell

Geologisches 
Modell 

(Deckgebirge / Salinar)
Planungsrandbedingungen
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3REMLINGEN 18
Die Erkundungsbohrung im Detail
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REMLINGEN 18 – ECKDATEN

Zielstellung
 Bestätigung des nach aktuellem Kenntnisstand bestmöglich 

gewählten Standortes für einen Rückholschacht
 Gewinnung aller für die Schachtplanung erforderlichen Gesteins- und 

Gebirgsparameter
Kenngrößen
 Bohrteufe: 900 m (Salzspiegel bei ca. 520 m) 
 Bohrkerne / Geophysik  / Geotechnische Teste
 Fläche Lokation ca. 11.000 m² (inkl. Zuwegung, Bodenmieten etc.)
 Kosten von ca. 9,5 Mio. €

(inkl. Vorarbeiten/Lokation/Bohr- und Messarbeiten/Sicherung)

Bohrung Remlingen 15-S1
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ZEIT UND ABLAUFPLAN

Bau - und Ablaufplan Bohrung Remlingen 18

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grundstückserwerb / Rechte

Finaliserung Vorprofil nach Auswertung 3D Seismik

Genehmigungsverfahren  Baugrunderkundung 

Baugrunderkundung und Erstellen eines 
Gutachtens

Berg- Wasser- und Umweltrechliche 
Genehmigungen

SBPL
Erfüllen Nebenbestimmung / 

Wasserrecht

Roden / Vorbereitung

Tiefbauarbeiten Lokation

Bohr- und Messarbeiten geplant

Sicherung und Verwahrung (Bohrung + Lokation)

Wiedernutzbarmachung 
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LOKATION REMLINGEN 18 - BAUETAPPEN

13

Baugrunderkundung Juli 2022

Rodungsarbeiten März 2023

Erd- und Tiefbauarbeiten Mai bis 
September 2023
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WAS FOLGT NACH DER ERKUNDUNGSBOHRUNG

14

 Auswertung der gewonnenen Daten

 Verifizierung des geologischen Modells

 Anpassung der Planung Schachtteufen und Abschluss der Entwurfs- und Genehmigungsplanung

 Erstellung der Antragsunterlagen für AK I 

WAS BEDEUTET ES FÜR DIE WEITERE PLANUNGEN,
SOLLTE SICH DER ANSATZPUNKT ALS NICHT GEEIGNET ERWEISEN?

 Nicht zu erwarten, da Bereich bereits gut vorerkundet (R 9, R 15, untertägige Bohrungen)

 Verschiebung max. im Nahbereich der Bohrung

 Derzeitiges Vorprofil für Schachtteufen unproblematisch
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4NATUR SCHÜTZEN
Kompensationsmaßnahmen
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ARTENSCHUTZ REMLINGEN 18

20 Nistkästen und 
25 Fledermauskästen 
im angrenzenden Wald 

Amphibienschutzzaun
aufgestellt

Höhlen 
Verschluss 
und 
zusätzliche 
Kontrollen 

Totholzpyramide 
aus gefällten Höhlenbäume

Habitate
Struktur-
elemente für 
Reptilien und 
Säugetiere 

Baumstubben 
und Tothölzer
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BODEN- UND BAUMSCHUTZ REMLINGEN 18

Wurzelschutz 
mit Balsam und Jute gegen 
Austrocknung 

Lastverteilende Maßnahmen
Einsatz von Beton- und Metallholzplatten

Engmaschige 
Kontrolle 
der Bäume im direkten 
Umfeld der Baustelle 

Sonnenschutzanstrich 
der freigestellten Bäume

Boden-
mieten
mit 
Phacelia
begrünt
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