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LAGE KONRAD 1 UND KONRAD 2
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STAND DER ERRICHTUNG KONRAD
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KONRAD 1 2020 GEPLANT UND VERWIRKLICHT
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N
Fördermaschinen-
gebäude Nord

Lage temp. 
WerkstattSozial- und 

Verwaltungsgebäude
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FERTIGSTELLUNG
FÖRDERMASCHINENGEBÄUDE NORD
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FERTIGSTELLUNG SOZIAL- UND 
VERWALTUNGSGEBÄUDE TEIL 2
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ZENTRALE WARTE
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BAU TEMPORÄRE WERKSTATT
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SCHÄCHTE UND GRUBENRÄUME
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Einlagerungstransportstrecke

Füllortstrecke

Schacht 1 Schacht 2
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SANIERUNGSARBEITEN SCHACHT 1:
BERAUBUNG SPURLATTEN UND EINSTRICHE
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SCHACHTKELLER 4. SOHLE
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GRUBENRÄUME AM SCHACHT 2
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WERKSTATT: LETZTER ANKER
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WERKSTATT: VERFÜLLUNG DER FUGEN
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WENDESTELLE MIT WASCHPLATZ:
INNENSCHALE
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VAA: AUFFAHRUNG EINES BUNKERS 
ZWISCHEN 2. UND 3. EBENE (SOHLE)
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Bunkerort 02YEA04 R006

3. Sohle
2. Sohle

Seigerbunker Fluchtrollloch
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ZUFAHRT MISCH- UND
DOSIEREINRICHTUNG
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STRECKE 104 - NEUER HAUPTGRUBENLÜFTER
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AUFWÄLTIGUNG STRECKE 432
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AUFFAHRUNG FÜLLORT
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Füllort 2. SohleETS
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SCHACHT 2: AUFFAHRUNG FÜLLORT/BLINDORT
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KONRAD 2 (IN 2020 GEPLANT UND VERWIRKLICHT)
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Lüftergebäude (Ausschreibung) Betriebshof

Grubenwasser-Übergabestation - Rohbau 
(Baubeginn)
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 Förderturm mit Schachthallenanbau und Schachtkeller 
 Wachgebäude 

 Umladeanlage und Freilufttrafoanlage 
 Lok- u. Friktionswindenschuppen, Werkstatt, Lager 

 Parkhaus im Außenbereich
 Grubenwasser-Übergabestation 

 Lüftergebäude mit Wetterkanal , Diffusor
 Gebäude für Ersatzfördermittel, Garage, Gabelstapler

TAGESANLAGEN KONRAD 2
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KONRAD 2: 
GEBÄUDE FÜR ERSATZFÖRDERMITTEL (ZVK)
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KONRAD 2:
WERKSTATT MIT LOKSCHUPPEN (ZVA)
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AUSBLICK
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GEPLANTER PROJEKTFORTSCHRITT 2021
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 Mobile Einlagerungstechnik

 Gebäude Konrad 1

 Gebäude und Füllort Konrad 2
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AUSBLICK FERTIGUNG MOBILE 
EINLAGERUNGSTECHNIK FÜR 2021
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Stapelfahrzeug Plateauwagen

KOMPONENTEN DER EINLAGERUNG
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Versatztransportfahrzeug Spritzmanipulatorfahrzeug

KOMPONENTEN DER EINLAGERUNG

04.02.2021ERRICHTUNG ENDLAGER KONRAD |35 |



04.02.2021VERANSTALTUNGSNAME | 36

AUSBLICK KONRAD 1 FÜR 2021: 
VERGABE UND BAU DER EINZELNEN GEBÄUDE

04.02.2021ERRICHTUNG ENDLAGER KONRAD |36 |



04.02.2021VERANSTALTUNGSNAME | 37

 Förderturm mit Schachthallenanbau und Schachtkeller 
 Wachgebäude 

 Umladeanlage und Freilufttrafoanlage 
 Lok- u. Friktionswindenschuppen, Werkstatt, Lager 

 Parkhaus im Außenbereich
 Grubenwasser-Übergabestation 

 Lüftergebäude mit Wetterkanal , Diffusor
 Gebäude für Ersatzfördermittel, Garage, Gabelstapler

AUSBLICK KONRAD 2 FÜR 2021: 
VERGABE UND BAU DER EINZELNEN GEBÄUDE
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT.
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PETER DUWE
Bereichsleiter | Projekt Konrad
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