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Lüftergebäude Umladehalle PufferhalleFörderturm Betriebshof
Grubenwässer-

Überg.

KONRAD 2 „AKTUELL“: VERGABE UND BAU 
GEBÄUDE

12.05.2022BETRIFFT: KONRAD – SCHACHTFÖRDERANLAGE KONRAD 2 



5

KONRAD 2: LUFTBILD
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KONRAD 2: BETRIEBSHOF

12.05.2022BETRIFFT: KONRAD – SCHACHTFÖRDERANLAGE KONRAD 2 



7

Gebäude für Ersatzfördermittel (ZVK) Werkstatt mit Lokschuppen (02ZVA)

KONRAD 2: BETRIEBSHOF
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KONRAD 2: GRUBENWÄSSER-ÜBERGABESTATION
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KONRAD 2: BAUGRUBE - UMLADEHALLE
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EINBAU „-16-METER-BÜHNE“
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WESENTLICHE ZIELE KONRAD 2 IN 2022

 Abriss temporäres Fördergerüst

 Abschluss Betriebshof

 Abschluss Rohbau Grubenwässer-Übergabestation

 Start Rohbau Lüftergebäude

 Vergabe Bau Umladehalle

 Abschluss Planung Förderturm und Schachtförderanlage

 Beginn der Errichtung des Schachtkellers
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SCHACHT KONRAD 2
Planung Schachtförderanlage 
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Lüftergebäude Umladehalle PufferhalleFörderturm Betriebshof
Grubenwässer-

Überg.

ÜBERSICHT KONRAD 2
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SYSTEMBILD FÖRDERTURM UND 
SCHACHTFÖRDERANLAGE K2
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Förderturm

Schachthallenanbau

Schachtkeller

Schachtförderanlage

Füllort

Schachthalle

Elektrobühne

Maschinenbühne
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 Planung: Schachtbau Nordhausen GmbH / Fichtner
Bauconsulting GmbH

 Planungsteam: 25 MA (extern), 5 MA (BGE)

 Ausführung. s.o.

 Abmessungen (LxBxH): ca. 20 m x 23 m x 42 m

 Gewicht: ca. 3.000 t

 Besonderheiten

− Seismisch ausgelegt

− nachrichtbar

FÖRDERTURM MIT SCHACHTHALLENANBAU

BETRIFFT: KONRAD – SCHACHTFÖRDERANLAGE KONRAD 2 12.05.2022



17

 Planung/ Ausführung: Arbeitsgemeinschaft Thyssen
Schachtbau GmbH / Redpath Deilmann GmbH

 Planungsteam: 45 MA (extern), 5 MA (BGE)

Hauptseilfahrtanlage: 
- 8-Seil Treibscheibe
- Nennleistung ca. 2,2 MW
- Nutzlast  25 t
- Güterförderung 12 m/s
- Seilfahrt 40 Personen
- Seilfahrt 8 m/s
- Ø Treibscheibe 3,2 m

Mittlere Seilfahrtanlage: 
- Trommelmaschine

mit Ablenkscheibe
- Nennleistung ca. 0,4 MW
- Nutzlast 1 t
- Güterförderung 4 m/s
- Seilfahrt 10 Personen
- Seilfahrt 4 m/s
- Ø Trommel 3,0 m

SCHACHTFÖRDERANLAGEN
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PROJEKTFORTSCHRITT UND AUSBLICK

20222021 2023 2024

Feb.:
Beginn Planung 
Schachtförderanlage

Mai:
Beginn Planung 
Förderturm

Dez.:
Übergabe Eingangswerte 
Schachtförderanlage

4. Q 2023:
Beginn Bauausführung 
Förderturm

1. Q 2024:
Beginn Bau
Schachtförderanlage

2025

1./2. Q 2026:  
Inbetriebnahme 
Schachtförderanlage

2020 2026

4. Q 2022:
Abschluss Planung
Förderturm

2. Q 2022:
Abschluss Planung
Schachtförderanlage
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3. Q 2023:
Abschluss Neuerrichtung
Schachtkeller

3. Q 2022:
Beginn Abbruch
Schachtkeller

4. Q 2025:
Abschluss Bau
Schachtförderanlage

1. Q 2025:
Abschluss
Bauausführung
Förderturm
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SCHACHTFÖRDERANLAGE
Building Information Modeling
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 Der Begriff Building Information Modeling (kurz: BIM; deutsch: Bauwerksdatenmodellierung) 
beschreibt eine Arbeitsmethode für die vernetzte Planung, den Bau und die Bewirtschaftung 
von Gebäuden und anderen Bauwerken mithilfe von Software. Dabei werden alle relevanten 
Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst. Das Bauwerk ist als virtuelles Modell 
auch geometrisch visualisiert.

 Videos
- Förderturm
- Schachthalle
- Maschinenbühne

 Vorstellung 3D-Modell (BIM) 

BAUWERKSDATENMODELLIERUNG
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
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www.bge.de
www.einblicke.de

PETER DUWE & JAN HEIDER
KON & KON-K2.7/1

Standort Peine
Eschenstraße 55
31224 Peine

https://twitter.com/die_bge
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/die_bge/
https://de.linkedin.com/company/die-bge
https://www.xing.com/pages/bundesgesellschaftfurendlagerungmbh
https://consent.youtube.com/m?continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCgzaj989xHJFTVRC2NNusJw&gl=DE&m=0&pc=yt&uxe=23983171&hl=de&src=1
https://www.facebook.com/dieBGE
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