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https://de.wikipedia.org/wiki/Stand_der_Technik
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Ablaufplan - Verfüllen und Verschließen sicherheitsrelevanter Bohrungen

Kriterienbericht (Ersatz für P 145)

Labor- und in situ-Untersuchungen

QS-Programm Verfüllung uT

Untersuchung bereits verfüllten sicherheitsrelevanter Bohrungen

Abschlussbericht

Start 1 2 3 4 5 Jahre

2021 2022 20232018 2019 2020
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Betrieb Gorleben

Betrieb Morsleben

BergwerkeStilllegungsprojekt

Stilllegungsplanung

Stilllegungs-
maßnahmen

Anforderungs-
management

Sicherheitsanalysen

Genehmigungen

Bereichs-
koordination

Vorhabens-
management

Bereichscontrolling

MorslebenQS



Filme/Salzbildung und die Geologie der Asse_1080P ohne Logo.wmv

