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Arbeitsschwerpunkte und 
Herausforderungen 2019 

BETRIFFT: MORSLEBEN 
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Bartensleben über Tage 

 
 

 Fortführung der Arbeiten zur Erneuerung des Schmutz- und 
Regenwasserleitungsnetz Betriebsgelände Bartensleben 

 Meilenstein: Asphaltierung der Hauptzufahrt zum 
Mehrzweckgebäude  

 Verlegung von Kabel für die Zaun- und Werksbeleuchtung im 
Rahmen vorgenannter Arbeiten 

 Arbeiten zur Erneuerung der SPS in der Zentralen Warte 

 radiologische Voruntersuchungen für den geplanten Rückbau 
der BUMA * 

 Austausch der Trafos Nr. 2 und 4 in der Trafostation über Tage 
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Bartensleben über Tage 

 
 

 Ansicht der Bindemittelumschlagsanlage 
(BUMA) an der Nordseite des 
Mehrzweckgebäude im übertägigen 
Kontrollbereich 

 Voruntersuchungen für den geplanten 
Rückbau der BUMA  an der Nordseite des 
Mehrzweckgebäudes fanden im 2 Halbjahr 
2019 statt  

 Herausheben und Abtransport der Silos im 
Februar 2020  
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Bartensleben über Tage 

 
 

 Umbau der ehemaligen Bergbaukaue im Mehrzweckgebäude *  
Bauabschnitt 1 mit: 
 entkernen der Räume der  Bergbaukauen und Rückbau 

der Gebäudeausrüstung  
 Einteilung und Neugestaltung der zukünftigen Räume 

der Grubenwehr 
 Installation der neuen Gebäudeausrüstung 
 Einrichtung der Grubenwehrausstattung, einschließlich 

der Atemschutzwerkstatt 
 Umzug und Inbetriebnahme der neuen 

Grubenwehrräume (Abschluss der Phase 1)  



  Betrieb Morsleben Betrifft: Morsleben | Frank-Holger Koch - Werksleiter | Mittwoch, 12. Februar 2020 

6 

Schwerpunktmaßnahme Bartensleben ü. T.  

 
 

* Umbau der ehemaligen Bergbaukaue im Mehrzweckgebäude – Bauabschnitt 1 
 

Ziel:     Vollständiger Umbau der Räume der ehemaligen   

(Bauabschnitt 1)    Bergbaukaue für die Zwecke der Grubenwehr  

Vorbereitung und Planung:  seit 01/2013, ca. 6 Jahre 

Zeitraum der Umsetzung:   Mai 2019 – Dezember 2019 

Auswirkungen:   Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit der Seilfahrtsbühne 

besondere Herausforderung: Bauarbeiten im Bestandsgebäude mit Schnittstellen zum KB   

Kosten:    ca. 1.400 T€ gesamt (1. + 2. BA) 

Stand:    BA 1 ist mit dem Umzug der Grubenwehr abgeschlossen 

    BA 2 begonnen (Umbau Lampenstube und bisherige GW)  
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Schwerpunktmaßnahme Bartensleben ü. T.  
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Schwerpunktmaßnahme Bartensleben ü. T.  
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Bartensleben unter Tage 1. – 3. Sohle 

 
 

 bauliche Fertigstellung der Maßnahme zur 
Erneuerung der Wettertore  im Füllort der        
2. Sohle * 

 Fortführung der Maßnahmen am In-situ-
Versuch Abdichtbauwerk 2. Sohle mit: 
 hydraulischem Haupttest 
 diverse Bohrarbeiten mit der Hütte-  

Bohranlage 
 Fortführung und Abschluss der Arbeiten zum 

Nachschneiden der 2. nördlichen Richtstrecke 
auf der 3. Sohle mit der Teilschnittmaschine 
vom Typ TSM 130 Nr. 1 
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Bartensleben unter Tage 1. – 3. Sohle 

 
 

 Arbeiten zur Vervollständigung des 
Lagerstättenmodells durch die BGR, 
Hannover 
durch EMR-Messungen im Grubenfeld Marie 

 Montage und Inbetriebnahme der 
stationären CO-/ CO2- und NOx-Messstellen 
über und unter Tage   

 Lieferung und Inbetriebnahme 
Elektrobefahrungsfahrzeug "Polaris" 
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Schwerpunktmaßnahme Bartensleben 1. – 3. Sohle  

 
 

* Erneuerung der Wettertore  im Füllort der 2. Sohle  
Ziel:     Sanierung der verschlissenen Wettertore am Schacht Bartensleben    
    2. Sohle und Schaffung einer Schleuse durch die Errichtung  
    zusätzlicher Tore und Türen  

Vorbereitung und Planung:  ca. 10 Jahre 

Zeitraum der Umsetzung:   seit Januar 2019 – bauliche Fertigstellung Dezember 2019 

Auswirkungen:   Einschränkungen in der Nutzung des Füllortes 2. Sohle 

besondere Herausforderung: Bauarbeiten im Bestand   

Kosten:    ca. 600 T€  

Stand:    Montagearbeiten sind abgeschlossen, Abnahme erfolgt in 2020 
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Schwerpunktmaßnahme Bartensleben 1. – 3. Sohle  
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Bartensleben Kontrollbereich und 4. Sohle 

 
 

 Fortführung und Abschluss der Arbeiten zum Verschluss 
von Bohrungen und anderen Verbindungen in die Abbaue 1 
und 2 im Südfeld der 4. Sohle *  

 sukzessiver Rückbau der nicht mehr benötigten 
stationären Ortsdosisleistungsmessgeräte 

 Nachsetzen des Förderseiles der Hauptseilfahrtsanlage 
Schacht Bartensleben (weitere 2-3 Mal möglich) 

 Freigabe und Abtransport von nicht kontaminierten             
5 Großcontainern zur konventionellen Entsorgung 

 Umstellung des Befahrungsregimes für den Kontrollbereich 
mit dem Verzicht auf Kleiderwechsel 
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Schwerpunktmaßnahme 4. Sohle (Kontrollbereich) 

 
 

* Verschluss von Bohrungen und anderen Verbindungen in die Abbaue 1 und 2 im 

   Südfeld der 4. Sohle 
Ziel:     Verschluss der Einlagerungsabbaue nach Abschluss der  
    Einlagerung und der nachfolgenden Resthohlraumverfüllung 
    gemäß DGB 

Vorbereitung und Planung:  ca. 3 Jahre  

Zeitraum der Umsetzung:   November 2018 – Abschluss  Mai 2019 

Auswirkungen:   zeitweise räumliche Einschränkungen im Südfeld 4. Sohle 

besondere Herausforderung: hohe arbeitssicherheitliche Anforderungen   

Kosten:    die Arbeiten wurden in Eigenleistung ausgeführt  
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Schwerpunktmaßnahme 4. Sohle (Kontrollbereich) 
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Marie über und unter Tage 

 
 

 Weiterführung des 
Streckennachschnittes in der 
Nordabteilung Marie im Rahmen der 
Stilllegungsvorbereitung  
mit der Teilschnittmaschine SM 130 Nr. 2 

 Fortführung der Maßnahmen zur 
Verbesserung der Fluchtwegsituation 3. 
Sohle nach Marie mit dem Teufen von 
Kernbohrungen mit der ONRAM-
Bohranlage 

 



  Betrieb Morsleben Betrifft: Morsleben | Frank-Holger Koch - Werksleiter | Mittwoch, 12. Februar 2020 

17 

Sonstiges 

 
 

 Teilnahme am 
Grubenwehraktionstag 2019, 
Ausrichter: Kaliwerk Zielitz 

 Alarmübung Grubenwehr -> 
Einsatzszenario: Hilfeleistung in 
Gorleben 

 Alarmübung Werkfeuerwehr -> 
Einsatzszenario: Unterstützung der 
Freiwilligen Feuerwehren 
Morsleben und Alleringersleben bei 
der Brandbekämpfung in der 
Ortslage Morsleben 
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Sonstiges 

 
 

 Beringung des am 
Förderturm heimischen 
Wanderfalkennachwuchses 

 

 Es gab in 2019 einen 
meldepflichtigen Wegeunfall 
und  

    keine meldepflichtigen  

    Arbeitsunfälle! 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit. 
 

Glück Auf ! 
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