



**BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG**

Betrifft: Konrad – Aktueller Stand der Arbeiten

27. November 2018


Stand Errichtung Endlager Konrad



Vorstellung Stand der Errichtung

1. Konrad 1 über Tage
2. Schacht Konrad 1
3. Auffahrungen unter Tage
4. Schacht Konrad 2
5. Konrad 2 über Tage
6. Ausblick

Schächte und Grubenbaue



Konrad 1 – aktuell: eine Baustelle



Konrad 1 (geplant)



Materialwirtschaftsgebäude



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG




Betrifft: Konrad – Aktueller Stand der Arbeiten

27. November 2018

Bereich Konrad

Abriss Fördermaschinenengebäude Nord



Abriss Fördermaschinengebäude Nord



Neubau Fördermaschinenengebäude Nord



Neubau Fördermaschinengebäude Nord



Neubau Fördermaschinengebäude Nord



Sozial- und Verwaltungsgebäude



Sozial- und Verwaltungsgebäude



Sozial- und Verwaltungsgebäude



Schachthalle



Schachthalle



Schachthalle Konrad 1



Schachthalle Konrad 1

Schachtförderanlage Süd
neu




Schachtförderanlage Nord
alt


Fördergerüst: Sanierung



Grubengebäude



Schacht 1: Holzeinstriche entfernen



Grubenräume am Schacht 2


Einlagerungstransportstrecke

Füllortenerweiterung


Werkstattkomplex

Versatzaufbereitung

Einlagerungsfeld 5/1
(aufgefahren)



Grubenräume am Schacht 2



Waschplatz unter Tage



Werkstatt im zukünftigen Kontrollbereich unter Tage



Räume der Versatzaufbereitung unter Tage



Räume der Versatzaufbereitung unter Tage




Räume der Versatzaufbereitung unter Tage






Haufwerksaufbereitungsanlage (Vorzerkleinerung)



Versatzaufbereitungsanlage Konrad

Haufwerkkaufbereitungsanlage (Nachzerkleinerung)



Konventionelle Werkstatt unter Tage



Neue Werkstatt 3. Sohle



Aufwältigen Altbergbaustrecke für Versatzmaterial




Sohlfräse




BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG





Schacht 2: Schachterweiterung




Schacht 2: Aussetzen Füllort



Einlagerungsfüllort



Konrad 2 (geplant)



Konrad 2



Konrad 2 – Baugrube Lüftergebäude



Konrad 2 – Baugrube Lüftergebäude



Konrad 2 – Baugrube Lüftergebäude



Ausblick



BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG




Konrad 1 (2019 geplant)

Fördermaschinengebäude Nord


Sozial- und Verwaltungsgebäude (Teil 2)



Konrad 2 (in 2019 geplant)



Ausblick Errichtung Endlager Konrad



Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit