



**BUNDESGESELLSCHAFT
FÜR ENDLAGERUNG**

BGE | Eschenstraße 55 | 31224 Peine

Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen
Entsorgung
[REDACTED]
11513 Berlin

Eschenstraße 55
31224 Peine
T +49 5171 43-0
www.bge.de
Ansprechpartner
Steffen Kanitz
Durchwahl [REDACTED]
Fax [REDACTED]
E-Mail [REDACTED]@bge.de
Mein Zeichen GF-StV

nachrichtlich:
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit
[REDACTED]
11055 Berlin

Datum und Zeichen Ihres Schreibens
29.10.2021
Datum 1. Dezember 2021

Standortauswahlverfahren hier: Terminpläne

Sehr geehrte [REDACTED],

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 29.10.2021, in dem Sie uns um Übermittlung einer Ablaufplanung zur Ermittlung von Standortregionen für die übertägige Erkundung und einer Rahmenterminplanung für das Gesamtverfahren bitten.

Die Erarbeitung einer Ablaufplanung, welche die wesentlichen Meilensteine bis zum Vorschlag zu den Standortregionen nebst standortbezogener übertägiger Erkundungsprogramme zeitlich einordnet, hat mit dem Start des Schrittes 2 Phase I begonnen. Ebenso startete zum Ende des Jahres 2020 die Methodenentwicklung zur Durchführung der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen (rvSU). Hierbei wurde deutlich, dass die Festlegung zeitlicher Aufwände zur Ermittlung von Standortregionen maßgeblich von der Durchführung der rvSU abhängt. Die Erarbeitung einer belastbaren Ablaufplanung bis zum MS „Vorschlag zu den Standortregionen nebst übertägiger Erkundungsprogramme“ kann deshalb erst mit der Vorlage einer Methode zur Durchführung der rvSU abgeschlossen werden. Anhand der Methode lassen sich die zeitlichen Aufwände für die anstehenden rvSU in den 90 Teilgebieten belastbar abschätzen und damit auch der zeitliche Gesamtrahmen für die Ermittlung von Standortregionen für die übertägige Erkundung.

Die öffentliche Vorstellung und Diskussion der Methode zur Durchführung der rvSU ist für Ende März 2022 vorgesehen. Daran anschließend erfolgt die konkrete Ausarbeitung der Termin- und Ablaufplanung für die Arbeiten im Rahmen von § 14 StandAG und in dem Zusammenhang auch die Erarbeitung des Rahmenterminplans des Gesamtverfahrens, die wir Ihnen im Anschluss unverzüglich zur Verfügung stellen.

...



Zum jetzigen Zeitpunkt liegen uns keine belastbaren Informationen vor, die an einer Zielerfüllung bis zum Jahr 2031 zweifeln lassen. Sollten sich diese im Laufe der Arbeiten einstellen, werden wir Sie unverzüglich darüber informieren.

Mit freundlichen Grüßen



Stefan Studt
Vorsitzender der Geschäftsführung



Steffen Kanitz
Stellv. Vorsitzender der Geschäftsführung