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Randbedingungen und Zielstellung

― Errichtung von Anlagen zur Annahme, Lagerung, Konditionierung und 

Nachqualifizierung sowie Transportbereitstellung der bei der Rückholung 

geborgenen Gebinde, des kontaminierten Salzgruses und der 

kontaminierten Betriebsabfälle

― Kapazitäten der Anlagen auf vollständige Rückholung aller Abfälle 

auszulegen

― Schnellstmögliche Bereitstellung eines Eingangs-/Pufferlagers für die 

geborgenen Abfälle

― Konditionierung der Abfälle in transportfähiger und endlagergerechter Form

― Im Vorfeld: Kriterienbasiertes Standortauswahlverfahren für das 

Zwischenlager
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Planung Zwischenlager – BfS-Auftrag
Beginn der Planungsarbeiten 09/2011 (nach öffentlicher Ausschreibung)

Inhalt:
Konzept- und Genehmigungsplanung für ein Zwischenlager
(Pufferlager, Konditionierungsanlage, Bereitstellungslager, Infrastruktur, Anlagensicherung)

zur Aufnahme, Nachqualifizierung und Transportbereitstellung aller bei der 
vollständigen Rückholung der radioaktiven Abfälle geborgenen Gebinde, 
kontaminierten Salzgruses und kontaminierter Betriebsabfälle

Planung aller erforderlicher Anlagen bis zur Genehmigungsreife 
(HOAI Leistungsphasen 1 bis 4)

• Vorlaufende Arbeiten, Grundlagenermittlung, Standortvorauswahl

• Variantenvergleiche, Vorplanung

• Konzept-/Entwurfsplanung

• Nachweisführungen

• Genehmigungsplanung

• Kostenberechnung / EW-Bau
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Planung Zwischenlager – Projektphasen

Projektphase I: vorlaufende Arbeiten

• Grundlagenermittlung, Konzepterstellung, Standortvorauswahl

Projektphase II: Variantenvergleiche

• Lösungsalternativen der baulichen und konstruktiven Ausgestaltung

Projektphase III: Konzept-/Entwurfsplanung

• Umsetzung der Ergebnisse von Konzeptüberlegungen und 
Variantenvergleich in Entwurfsplanung

Projektphase IV: Nachweisführungen

• Baurechtliche und atomrechtliche Nachweise. Radiologische 
Berechnungen

Projektphase V: Genehmigungsplanung

• Erstellung aller erforderlichen Verfahrensunterlagen

Projektphase VI: Kostenberechnung / EW-Bau
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„Kriterienbericht Zwischenlager“ des BfS

― Diskussionsgrundlage unter Berücksichtigung von

• WTI/GNS-Studie

• STEAG-Kriterienkatalog

• ESK/RSK-Richtlinien

• A2K-Presseerklärung (vom 10.07.2011)

― Ziel: nachvollziehbare Darstellung von 

• Randbedingungen

• Bewertungskriterien und Bewertungsgrößen

• Bewertungsverfahren

zur Beurteilung potenzieller Standorte für ein übertägiges Zwischenlager für 
die rückgeholten radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II
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Randbedingungen zur Standortauswahl

― Nur konkret benannte Areale können sinnvoll einem kriterienbasierten 
Vergleich unterzogen werden. Die potenziellen Standorte werden anhand der 
im Bericht dargestellten Kriterien im Detail bewertet

― Ein Standort für die Gesamtanlage im näheren Umfeld der Schachtanlage (mit 
Anbindung an das Betriebsgelände) weist mehrere Vorteile auf:

• kurze Transportwege

• keine Transporte auf öffentlichen Verkehrswegen (geringeres Störfallrisiko)

• Verzicht auf zusätzliches Pufferlager und Verpackungsanlagen am Standort

• Transportlogistik nicht zeitbestimmend für die Bergung

• Vermeidung unnötiger Strahlenexpositionen durch zusätzlichen Umgang 
und Transporte (Minimierungsgebot gemäß § 6 Strahlenschutzverordnung)

― Die zweitbeste Variante wäre ein Standort in unmittelbarer Nähe des Endlagers. 
Da der Standort eines Zielendlagers jedoch momentan unbekannt ist, muss 
diese Variante in den weiteren Betrachtungen entfallen
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Ableitung der Kriterien

Beurteilungsfelder
• Technische Aspekte

• Einwirkungen von außen

• Genehmigungsaspekte

• Landschaft und Erholung

• Lebensräume, Flora und Fauna

• Ressourcenschonung 

Kriterien
• „Ausschlusskriterien“, führen direkt zum Ausschluss eines potenziellen 
Standortes (z.B. Flächenangebot) ���� 1. Stufe des Auswahlverfahrens

• „Abwägungskriterien“, beeinflussen die Bewertung eines potenziellen 
Standortes positiv oder negativ (z.B. Landschaftsbild) ���� 2. Stufe des 
Auswahlverfahrens

Beschreibung durch Bewertungsgrößen und Bewertungsmaßstäbe
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Darstellung der Kriterien (Beurteilungsfeld 1)

� Entfernung zur nächsten Wohnbebauung
� Radiologische Vorbelastung

Strahlenschutz

� Tragfähigkeit des Untergrundes
� Grundwasserstände
� Topographie, Neigung
� Bergsenkungen

Baugrund

� Benötigte Fläche für das Zwischenlager
� geplante weitere Bebauung (z.B. neue Schachtanlage)

Flächenangebot

� Erschließung des Standorts per Straße und Schiene
� Transportwege zwischen Schachtanlage, 

Konditionierungsanlage und Zwischenlager
� Medienver- und -entsorgung (z.B. Wasser, Strom, 

Abwasser, Löschwasser)
� Entsorgung von Oberflächenwässern

Erschließung

� Einrichtungen/Betriebe mit Störfall-Relevanz in der 
Nähe des Standortes

� Infrastruktur mit Störfall-Relevanz 
(Versorgungsleitungen, Gas, Öl, Transportwege)

� Siedlungen in der Nähe des Standortes, 
Bevölkerungsdichte

StörfallrisikoTechnische Aspekte

BewertungsgrößenBewertungskriterienBeurteilungsfelder
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Ausblick – weiteres Vorgehen

Kriterienbericht Zwischenlager
• Überarbeitung der Diskussionsgrundlage (07/2012)

• Bestätigung durch Asse-2-Begleitgruppe

Zeitnahe Standortfestlegung für den weiteren Fortschritt der 
Planungsarbeiten erforderlich




