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Vorliegender Bericht zum Standortauswahlverfahren beschreibt den zum angegebenen 

Quartal erreichten Stand der Arbeiten der BGE mbH als Vorhabenträger gemäß Standort-

auswahlgesetz 2017 in Bezug auf bestehende oder angepasste Planungen wieder.  
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1 Veranlassung, Gegenstand und Erhebungsstand 

Gemäß bestehender Zusammenarbeitsvereinbarung mit Stand 27.11.2018 zwischen dem 

BfE und der BGE ist dem BfE jeweils zum Quartalsende eines Jahres ein Statusbericht 

zum laufenden Standortauswahlverfahren für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle vor-

zulegen. 

Die Kurzbeschreibung des jeweils erreichten Verfahrensfortschritts und ggf. vorgenomme-

ner Planänderungen sind Gegenstand des vorliegenden Statusberichtes. 

Erhebungsstand: 15.12.2018.  

2 Start des Standortauswahlverfahrens 

Die ursprüngliche Fassung des Gesetzes zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein 

Endlager für hochradioaktive Abfälle (StandAG 2013) vom 23. Juli 2013 (Bundesgesetz-

blatt (BGBl.) I S. 2553) wurde mit der letzten Neufassung Art. 1 G vom 5. Mai 2017 (BGBl. 

I S. 1074) überwiegend zum 16. Mai 2017 in Kraft gesetzt. Das Inkrafttreten letzter Ände-

rungen nach Art. 2 G vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808, 2834) erfolgte am 29. Juli 2017 

(Art. 4G vom 20. Juli 2017).   

Zum 24.04.2017 erfolgte die Übertragung der Wahrnehmung der Aufgabe des Bundes 

nach § 9a Absatz 3 Satz 1 des Atomgesetztes (AtG) auf die Bundesgesellschaft für Endla-

gerung mbH (BGE). Damit ist die BGE Vorhabenträgerin nach §3 StandAG für das Stand-

ortauswahlverfahren.  

Am 05. September 2017 erfolgte der offizielle Start des Standortauswahlverfahrens in Ber-

lin.  

3 Ermittlung von Teilgebieten (§13 StandAG) 

3.1 Ausschlusskriterien (§22 StandAG) 

3.1.1 Planung 

Tabelle 1: Meilensteine Ausschlusskriterien - Plan. 

ID Meilenstein Termin 

BfE01 Beginn Datenabfrage und Vermittlung der Inhalte der 
Datenabfrage im Rahmen eines Workshops zusammen 
mit den zuständigen Landes- und Bundesbehörden  

III. Q. 2017 

BfE02 Aufbereitung eingehender Geodaten 
Fassung 01 Ausschlusskriterien 

– Datenbasis  I. Q. 2019 

BfE03 Entwicklung und Beginn 
Ausschlusstechnik 

Testphase der  II. Q. 2019 
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3.1.2 Planänderungen 

Die erste Datenabfrage vom August 2017 wurde aufgrund fortschreitender Konzepte zur 

Anwendung der Ausschlusskriterien weiter inhaltlich konkretisiert. Mit der Konkretisierung 

(konkretisierte Datenabfrage im November 2017) gingen keine Terminänderungen für die 

betroffenen Meilensteine einher. 

3.1.3 Vollzug 

Tabelle 2: Meilensteine Ausschlusskriterien – Plan, Soll / Ist.   

ID Meilenstein Plan Soll / Ist 

BfE01_01 Beginn Datenabfrage, Konkretisierung  und 
Vermittlung der Inhalte der Datenabfrage im 
Rahmen eines Workshops zusammen mit 
den zuständigen Landes- und Bundesbehör-
den  

III. Q. 2017 IV. Q. 2017 

BfE02 Aufbereitung eingehender Geodaten – Da-
tenbasis Fassung 01 Ausschlusskriterien 

I. Q. 2019 I. Q. 2019 

BfE03 Entwicklung und 
schlusstechnik 

Beginn Testphase der Aus- II. Q. 2019 II. Q. 2019 

 

3.1.4 Abweichungen und Auswirkungen 

Die Abweichung beim Meilenstein BFE01_01 ist mit einem Monat anzugeben. Auswirkun-

gen auf das Teilziel „Ermittlung der Teilgebiete“ ist dadurch nicht gegeben.   

3.2 Mindestanforderungen (§23 StandAG) 

3.2.1 Planung 

Tabelle 3: Meilensteine Mindestanforderungen – Plan. 

ID Meilenstein Termin 

BfE04 Beginn Datenabfrage und Vermittlung der Inhalte der 
Datenabfrage im Rahmen eines Workshops zusammen 
mit den zuständigen Landes- und Bundesbehörden  

II. Q. 2018 

BfE05 Aufbereitung eingehender Geodaten 
sung 01 Mindestanforderungen 

– Datenbasis Fas- II. Q. 2019 

BfE06 Entwicklung und Beginn Testphase der Anwendungs-
technik für die Mindestanforderungen 

II. Q. 2019 

 

3.2.2 Planänderungen 

Keine. 

 

 



 
Statusbericht          

Standortauswahl  

4. Quartal 2018 BfE 

Rev.: 00 

GZ (Akte/Vorgang/Dokument): 
BGE A0114/02#0007 

Stand: 
21.12.2018 

Seite  
7 von 16 

 
3.2.3 Vollzug 

Tabelle 4: Meilensteine Mindestanforderungen – Plan, Soll / Ist. 

ID Meilenstein Plan Soll / Ist 

BfE04 Beginn Datenabfrage und Vermittlung der 
Inhalte der Datenabfrage im Rahmen eines 
Workshops zusammen mit den zuständigen 
Landes- und Bundesbehörden 

II. Q. 2018 II. Q. 2018 

BfE05 Aufbereitung eingehender Geodaten – Da-
tenbasis Fassung 01 Mindestanforderungen 

II. Q. 2019 II. Q. 2019 

BfE06 Entwicklung und Beginn Testphase der An-
wendungstechnik für die Mindestanforderun-

II. Q. 2019 II. Q. 2019 

gen 

 

3.2.4 Abweichungen und Auswirkungen 

Keine. 

3.3 Geowissenschaftliche Abwägungskriterien (§24 StandAG) 

3.3.1 Planung 

Tabelle 5: Meilensteine geowissenschaftliche Abwägungskriterien – Plan. 

ID Meilenstein Termin 

BfE07 Beginn Erarbeitung einer fachlichen Basis 
wissenschaftlichen Abwägungskriterien  

für die geo- III. Q. 2018 

BfE08 Beginn Datenabfrage /-erhebung für die geowissen-
schaftlichen (wenn erforderlich) 

I. Q. 2019 

BfE09 Aufbereitung eingehender Geodaten – Datenbasis Fas-
sung 01 geowissenschaftliche Abwägungskriterien 

IV. Q. 2019 

BfE10 Entwicklung und Beginn Testphase der Anwendungs-
technik für die geowissenschaftlichen Abwägungskrite-
rien 

IV. Q. 2019 

 

3.3.2 Planänderungen 

Keine. 
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3.3.3 Vollzug 

Tabelle 6: Meilensteine geowissenschaftliche Abwägungskriterien – Plan, Soll / Ist. 

ID Meilenstein Plan Soll / Ist 

BfE07 Beginn Erarbeitung einer fachlichen Basis 
für die geowissenschaftlichen Abwägungs-
kriterien 

III. Q. 2018 III. Q. 2018 

BfE08 Beginn Datenabfrage /-erhebung für die ge-
owissenschaftlichen (wenn erforderlich) 

I. Q. 2019 I. Q. 2019 

BfE09 Aufbereitung eingehender Geodaten – Da-
tenbasis Fassung 01 geowissenschaftliche 
Abwägungskriterien 

IV. Q. 2019 IV. Q. 2019 

BfE10 Entwicklung und Beginn Testphase der An-
wendungstechnik für die geowissenschaftli-
chen Abwägungskriterien 

IV. Q. 2019 IV. Q. 2019 

 

3.3.4 Abweichungen und Auswirkungen 

Keine. 

3.4 Zwischenbericht Teilgebiete 

3.4.1 Planung 

Tabelle 7: Meilensteine Zwischnebericht Teilgebiete – Plan. 

ID Meilenstein Termin 

BfE11 Veröffentlichung Zwischenbericht Teilgebiete:  III. Q. 2020 
Anwendung der Ausschlusskriterien, Mindestanforderun-
gen und geowissenschaftliche Abwägungskriterien mit 
Ausweisung von Teilgebieten mit günstigen geologi-
schen Voraussetzungen für die sichere Endlagerung. 
Empfehlung zum Umgang mit Gebieten, die aufgrund 
unzureichender geologischer Daten nicht eingeordnet 
werden können.  

 

3.4.2 Planänderungen 

Keine. 

3.4.3 Vollzug 

Tabelle 8: Meilensteine Zwischenbericht Teilgebiet – Plan, Soll / Ist. 

ID Meilenstein Plan Soll / Ist 

BfE11 Veröffentlichung Zwischenbericht Teilgebiete:  III. Q. 2020 III. Q. 2020 
Anwendung der Ausschlusskriterien, Min-
destanforderungen und geowissenschaftliche 
Abwägungskriterien mit Ausweisung von Teil-
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ID Meilenstein Plan Soll / Ist 

gebieten mit günstigen geologischen Voraus-
setzungen für die sichere Endlagerung. Emp-
fehlung zum Umgang mit Gebieten, die auf-
grund unzureichender geologischer Daten 
nicht eingeordnet werden können. 

 

3.4.4 Abweichungen und Auswirkungen 

Keine. 

4 Ermittlung von Standortregionen (§14 StandAG) 

4.1 Repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchungen (§27 StandAG) 

4.1.1 Planung 

Tabelle 9: Meilensteine repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchungen – Plan. 

ID Meilenstein Termin 

BfE12 Beginn Grundlagenermittlung für die repräsentativen 
vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen  

III. Q. 2018 

BfE13 Beginn Durchführung repräsentativer vorläufiger Sicher-
heitsuntersuchungen 

III. Q. 2021 

 

4.1.2 Planänderungen 

Keine. 

4.1.3 Vollzug 

Tabelle 10: Meilensteine repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchungen – Plan, Soll / Ist. 

ID Meilenstein Plan Soll / Ist 

BfE12 Beginn Grundlagenermittlung für die reprä- III. Q. 2018 III. Q. 2018 
sentativen vorläufigen Sicherheitsuntersu-
chungen  

BfE13 Beginn Durchführung repräsentativer vor- III. Q. 2021 III. Q. 2021 
läufiger Sicherheitsuntersuchungen 

4.1.4 Abweichungen und Auswirkungen 

Keine. 
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4.2 Geowissenschaftliche Abwägungskriterien (§24 StandAG) 

4.2.1 Planung 

Tabelle 11: Meilensteine geowissenschaftliche Abwägungskriterien (02) – Plan. 

ID Meilenstein Termin 

BfE14 Beginn Datenaktualisierung – Datenbasis Fassung 02 von: I. Q. 2022  
geowissenschaftliche Abwägungskriterien  bis: II. Q. 2023 

 

4.2.2 Planänderungen 

Keine. 
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4.2.3 Vollzug 

Tabelle 12: Meilensteine geowissenschaftliche Abwägungskriterien (02)– Plan, Soll / Ist 

ID Meilenstein Plan Soll / Ist 

BfE14 Beginn Datenaktualisierung – Datenbasis von:  von:  
Fassung 02 geowissenschaftliche Abwä- I. Q. 2022  I. Q. 2022  
gungskriterien bis:  bis:  

II. Q. 2023 II. Q. 2023 

 

4.2.4 Abweichungen und Auswirkungen 

Keine. 

4.3 Planungswissenschaftliche Abwägungskriterien (§25 StandAG) 

4.3.1 Planung 

Tabelle 13: Meilensteine planungswissenschaftliche Abwägungskriterien – Plan. 

ID Meilenstein Termin 

BfE15 Beginn Grundlagenermittlung für die planungswissen-
schaftlichen Abwägungskriterien  

III. Q. 2018 

BfE16 Beginn Datenabfrage / -beschaffung für die planungs-
wissenschaftlichen Abwägungskriterien 

III. Q. 2021 

 

4.3.2 Planänderungen 

Keine. 

4.3.3 Vollzug 

Tabelle 14: Meilensteine planungswissenschaftliche Abwägungskriterien – Plan, Soll / Ist. 

ID Meilenstein Plan Soll / Ist 

BfE15 Beginn Grundlagenermittlung für die pla- III. Q. 2018 III. Q. 2018 
nungswissenschaftlichen Abwägungskrite-
rien  

BfE16 Beginn Datenabfrage /-beschaffung für die III. Q. 2021 III. Q. 2021 
planungswissenschaftlichen Abwägungskri-
terien 

 

4.3.4 Abweichungen und Auswirkungen 

Keine. 
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4.4 Programme für die übertägige Erkundung 

4.4.1 Erkundungsziele 

Für die Standortregionen werden standortbezogene Erkundungsprogramme für die übertä-

gige Erkundung nach Maßgabe der Anforderungen und Kriterien nach §§ 22 bis 24 Stan-

dAG und für die Durchführung der weiterentwickelten vorläufigen Sicherheitsuntersuchun-

gen nach §16 Absatz 1 StandAG erarbeitet. 

4.4.2 Planung 

Tabelle 15: Meilensteine standortbezogene Erkundungsprogramme (übertägig) – Plan. 

ID Meilenstein Termin 

BfE17 Beginn Grundlagenermittlung für die standortbezogenen II. Q. 2019 
Erkundungsprogramme im Rahmen der übertägigen Er-
kundung 

BfE18 Beginn Erarbeitung standortbezogener Erkundungspro- III. Q. 2021 
gramme für die übertägige Erkundung der Standortregi-
onen 

 

4.4.3 Planänderungen 

Keine. 

4.4.4 Vollzug 

Tabelle 16: Meilensteine standortbezogene Erkundungsprogramme (übertägig) – Plan, Soll / Ist. 

ID Meilenstein Plan Soll / Ist 

BfE17 Beginn Grundlagenermittlung für die stand- II. Q. 2019 II. Q. 2019 
ortbezogenen Erkundungsprogramme im 
Rahmen der übertägigen Erkundung 

BfE18 Beginn Erarbeitung standortbezogener Er- III. Q. 2021 III. Q. 2021 
kundungsprogramme für die übertägige Er-
kundung der Standortregionen 

 

4.4.5 Abweichungen und Auswirkungen 

Keine. 

4.5 Bericht Standortregionen 

4.5.1 Planung 

Tabelle 17: Meilensteine Bericht Standortregionen – Plan. 

ID Meilenstein Termin 

BfE19 Übermittlung Bericht zu den Standortregionen: von: 
Durchführung repräsentativer vorläufiger Sicher- IV. Q. 2022   
heitsuntersuchungen. Anwendung geowissen- bis:  

IV. Q. 2024 
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ID Meilenstein Termin 

schaftlicher und planungswissenschaftlicher Abwä-
gungskriterien zur Ausweisung günstiger Standort-
regionen. Erarbeiten standortbezogener Erkun-
dungsprogramme für die übertägige Erkundung 
und die Durchführung der weiterentwickelten vor-
läufigen Sicherheitsuntersuchungen. Empfehlung 
zum weiteren Verfahren mit Gebieten ohne hinrei-
chende Information für die Anwendung der Krite-
rien. 

 

4.5.2 Planänderungen 

Keine. 

4.5.3 Vollzug 

Tabelle 18: Meilensteine Bericht Standortregionen – Plan, Ist / Soll. 

ID Meilenstein Plan Soll / Ist 

BfE19 Übermittlung Bericht zu den Standortregio-
nen: 
Durchführung repräsentativer vorläufiger 
Sicherheitsuntersuchungen. Anwendung 
geowissenschaftlicher und planungswis-
senschaftlicher Abwägungskriterien zur 
Ausweisung günstiger Standortregionen. 
Erarbeiten standortbezogener Erkun-
dungsprogramme für die übertägige Er-
kundung und die Durchführung der weiter-
entwickelten vorläufigen Sicherheitsunter-
suchungen. Empfehlung zum weiteren 
Verfahren mit Gebieten ohne hinreichende 
Information für die Anwendung der Krite-
rien. 

von: 
IV. Q. 2022   
bis:  
IV. Q. 2024 

von: 
IV. Q. 2022   
bis:  
IV. Q. 2024 

 

4.5.4 Abweichungen und Auswirkungen 

Keine. 

5 Übergreifende Themen 

5.1 Forschungs- und Entwicklungsplan 

5.1.1 Gegenstand und Zielsetzung 

Um den hohen Anspruch von Wissenschaft und Technik im Standortauswahlverfahren für 

die (Langzeit-) Sicherheit eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle zu entsprechen, ist 

für jedes relevante Themengebiet der Forschungsbedarf zu ermitteln, um die rechtzeitige 
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Bereitstellung der vorlaufend notwendigen Erkenntnisse zur qualitätsgesicherten und zu-

verlässigen Umsetzung des Standortauswahlverfahrens für ein Endlager für wärmeentwi-

ckelnde radioaktive Abfälle und ausgediente Brennelemente gemäß dem StandAG 2017 

zu ermöglichen. 

5.1.2 Planung 

Tabelle 19: Meilensteine Forschung und Entwicklungsplan – Plan. 

ID Meilenstein Termin 

BfE_FuE01 Grundlagenentwicklung für repräsentative vorläu- IV. Quartal 2019 
fige Sicherheitsuntersuchungen und zur sicher-
heitsgerichteten Abwägung von Teilgebieten mit 
besonders günstigen geologischen Vorausset-
zungen für die sichere Endlagerung Wärme ent-
wickelnder radioaktiver Abfälle (RESUS) 

BfE_FuE02 Vorstellung und Diskussion des F&E-Bedarf für I. Quartal 2019 
die Standortauswahl 

 

5.1.3 Planänderungen 

Keine. 

5.1.4 Vollzug 

Tabelle 20: Meilensteine Forschung und Entwicklungsplan – Plan, Soll / Ist. 

ID Meilenstein Plan Soll / Ist 

BfE_FuE01 Grundlagenentwicklung für reprä- IV. Quartal 2019 IV. Quartal 
sentative vorläufige Sicherheitsun- 2019 
tersuchungen und zur sicherheitsge-
richteten Abwägung von Teilgebie-
ten mit besonders günstigen geolo-
gischen Voraussetzungen für die si-
chere Endlagerung Wärme entwi-
ckelnder radioaktiver Abfälle (RE-
SUS) 

BfE_FuE02 Vorstellung und Diskussion des I. Quartal 2019 I. Quartal 2019 
F&E-Bedarfes für die Standortaus-
wahl 

 

5.1.5 Abweichungen und Auswirkungen 

Keine. 
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5.2 Forschungsarbeiten zur Grenztemperatur 

5.2.1 Gegenstand und Zielsetzung 

Solange die maximalen physikalisch möglichen Temperaturen in den jeweiligen Wirtsge-

steinsformationen aufgrund ausstehender Forschungsarbeiten noch nicht festgelegt wor-

den sind, wird aus Vorsorgegründen von einer Grenztemperatur von 100 Grad Celsius an 

der Außenfläche der Behälter für die vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen ausgegangen 

(§27 StandAG, Absatz 4). 

Höhere Grenztemperaturen an der Außenfläche der Endlagerbehälter können von Vorteil 

sein, wenn es zu keiner negativen Beeinträchtigung des Rückhaltevermögens des ein-

schlusswirksamen Gebirgsbereiches kommt. Konzepte mit erforderlichen Kompensatio-

nen, z.B. durch eine geringfügige Vergrößerung des einschlusswirksamen Gebirgsberei-

ches, müssen signifikant von Vorteil für die (Langzeit-) Sicherheit des Endlagers sein.     

5.2.2 Planung 

Tabelle 21: Meilensteine Forschungsarbeiten zur Grenztemperatur – Plan. 

ID Meilenstein Termin 

BfE_FG01 Thermische Integrität von Ton und Tongesteinen - II. Quartal 2019 
Experiment und gekoppelte THMC-Simulationen 

 

5.2.3 Planänderungen 

Keine. 

5.2.4 Vollzug 

Tabelle 22: Meilensteine Forschungsarbeiten zur Grenztemperatur – Plan, Soll / Ist. 

ID Meilenstein Plan Soll / Iat 

BfE_FG01 Thermische Integrität von Ton und II. Quartal 2019 II. Quartal 2019 
Tongesteinen - Experiment und ge-
koppelte THMC-Simulationen 

 

5.2.5 Abweichungen und Auswirkungen 

Keine. 

5.3 Geologiedatengesetz (GeolDG) 

5.3.1 Gegenstand, Zielsetzung und Aktivitäten 

Das GeolDG soll das Gesetz über die Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzba-

ren Lagerstätten (Lagerstättengesetz) aus dem Jahre 1934 ersetzen. Der BGE wurde im 

Oktober 2018 durch Übermittlung des 2. Arbeitsentwurfes zum GeolDG die Gelegenheit 

eingeräumt, ihre Belange aus der Aufgabe der Standortauswahl durch die Möglichkeit der 

Stellungnahme mit einzubringen. Aufgrund des besonderen öffentlichen Interesses an der 

Standortauswahl für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle, ist die BGE im Wesentlichen 
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daran interessiert, mit diesem Gesetz die Möglichkeit der Veröffentlichung von Geodaten 

zu bekommen, an denen Rechte Dritter bestehen, ohne eine Einzelfallabwägung zu voll-

ziehen. Die Stellungnahme wurde dem BfE übermittelt. 

5.4 Information der Öffentlichkeit (§3 Stand AG, Absatz 2) 

5.4.1 Gegenstand und Zielsetzung 

Die BGE hat die Öffentlichkeit über die im Rahmen des Standortauswahlverfahrens von ihr 

vorgenommenen Maßnahmen zu informieren.  

5.4.2 Planung 

Tabelle 23: Meilensteine Information der Öffentlichkeit – Plan. 

ID Meilenstein Termin 

BfE_In01 Beginn Veranstaltungsreihe „Betrifft Standortauswahl“ in 
Peine, Wolfenbüttel und Berlin 

III.Quartal 2018 

BfE_In02 Veröffentlichung Einblicke Standortauswahl – Informa-
tion der Öffentlichkeit über den aktuellen Stand der 

Anfang Dez18 

Standortauswahl sowie über die gesellschaftlichen und 
politischen Diskussionen 

BfE_In03 Beginn Veranstaltungsreihe
Deutschlandtour 

 „Betrifft Standortsuche“ I. Quartal 2019 

5.4.3 Planänderungen 

Keine. 

5.4.4 Vollzug 

Tabelle 24: Meilensteine Information der Öffentlichkeit – Plan, Soll / Ist. 

ID Meilenstein Plan Soll / Ist 

BfE_In01 Beginn Veranstaltungsreihe „Betrifft IV.Quartal 2018 IV. Quartal 2018 
Standortauswahl“ in Peine, Wolfenbüttel 
und Berlin 

BfE_In02 Veröffentlichung Infobroschüre „Einbli- Anfang Dez18 Anfang Dez18 
cke Standortauswahl“ – Information der 
Öffentlichkeit über den aktuellen Stand 
der Standortauswahl sowie über die ge-
sellschaftlichen und politischen Diskus-
sionen 

BfE_In03 Beginn Veranstaltungsreihe „Betrifft II. Quartal 2019 II.Quartal 2019 
Standortsuche“ Deutschlandtour 

 

5.4.5 Abweichungen und Auswirkungen 

Keine. 
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